

Ecoles publiques  
Les Lonnières

## Avancée des travaux de rénovation de l'école élémentaire publique Les Lonnières



SEPTEMBRE 2025



**Dépose du bardage  
et de la casquette du patio**



**Dépose des sols**



**Dépose des plafonds et de l'isolation**



### PROCHAINE ÉTAPE

**Terrassement, préparation des réseaux,  
préparation de la dalle**

Ecoles publiques  
Les Lonnières

Liberté  
Égalité  
Fraternité  
Loisirs

## Avancée des travaux de rénovation de l'école élémentaire publique Les Lonnières



OCTOBRE 2025



Dépose des toitures



- 2 charpentes conservées
- Lot de tuiles mis de côté par les services techniques



### PROCHAINES ÉTAPES

- Dépose des charpentes
- Terrassement, préparation des réseaux et de la dalle

Ecoles publiques  
Les Lonnières

Liberté  
Égalité  
Fraternité  
Loisirs

## Avancée des travaux de rénovation de l'école élémentaire publique Les Lonnières



NOVEMBRE 2025



Réhaussement des murs



Pose des nouvelles charpentes



### PROCHAINES ÉTAPES

- Dépose des huisseries
- Pose des pare-pluie puis des tuiles

Ecoles publiques  
Les Lonnières

Liberté  
Égalité  
Fraternité  
Loisirs

## Avancée des travaux de rénovation de l'école élémentaire publique Les Lonnières



DECEMBRE 2025



**Pose des pare-pluie**



**Pose des tuiles**



### PROCHAINES ÉTAPES

- Pose des menuiseries extérieures
- Terrassements

Ecoles publiques  
Les Lonnières

## Avancée des travaux de rénovation de l'école élémentaire publique Les Lonnières



**JANVIER 2026**



**Pose des menuiseries**



**Isolation des plafonds**



**Pose du toit en zinc**



**Pose de la couverture**



## TRAVAUX EN COURS/ À VENIR

- Pose des réseaux électriques, chauffage et eau chaude sanitaire
- Aménagement du patio
- Isolation par l'extérieur
- Renforcement des doublages
- Pose des cloisons sèches
- Installation de la chaufferie et pose des panneaux photovoltaïques

Ecoles publiques  
Les Lonnières

# Avancée des travaux de rénovation de l'école élémentaire publique Les Lonnières



FÉVRIER 2026



Pose des centrales de traitement de l'air



Pose des réseaux électriques, chauffage,  
eau chaude sanitaire



Isolation par l'extérieur



Aménagement du patio

Ecoles publiques  
Les Lonnières

Liberté  
Égalité  
Fraternité  
Localité

## Avancée des travaux de rénovation de l'école élémentaire publique Les Lonnières



**Pose des panneaux photovoltaïques**



**Pose des cloisons sèches**



## PROCHAINES ÉTAPES

- Commencement des peintures
- Installation de la chaufferie

Ecoles publiques  
Les Lonnières

Liberté  
Égalité  
Fraternité  
Travail

## Avancée des travaux de rénovation de l'école élémentaire publique Les Lonnières



MARS 2026



**Pose des cloisons sèches**



**Finition des enduits extérieurs**



**Pose des stores au niveau des  
menuiseries intérieures**



**Peintures en cours**

Ecoles publiques  
Les Lonnières

Liberté  
Égalité  
Fraternité  
Loisirs

## Avancée des travaux de rénovation de l'école élémentaire publique Les Lonnières



### PROCHAINES ÉTAPES

---

- **Pose des réseaux électriques, chauffage et eau chaude sanitaire en cours**
- **Installation de la chaufferie en cours**
- **Mise en oeuvre des nouveaux sols souples, carrelages et faïences courant avril**
- **Démarrage du montage du préau fin avril**

Ecoles publiques  
Les Lonnières

Liberté  
Égalité  
Fraternité  
Loisirs

## Avancée des travaux de rénovation de l'école élémentaire publique Les Lonnières



AVRIL 2026



Pose des modules de la chaufferie



Début de la pose des nouveaux sols  
souples, carrelages et faïences



Aménagement du patio



### PROCHAINES ÉTAPES

- Installation des équipements de la chaufferie en cours
- Mise en oeuvre des nouveaux sols souples, carrelages et faïences en cours
- Démarrage de la pose des faux plafonds
- Installation des équipements sanitaires
- Démarrage du montage du préau

Ecoles publiques  
Les Lonnières

## Avancée des travaux de rénovation de l'école élémentaire publique Les Lonnières



MAI 2026



Début de la pose  
des faux plafonds



Démarrage du montage  
du préau



Début du montage des gradins  
dans le patio



### PROCHAINES ÉTAPES

- Installation des équipements de chaufferie en cours
- Peintures en cours
- Mise en oeuvre des nouveaux sols souples, carrelages et faïences en cours
- Installation des brises soleil sur les façades très exposées au soleil
- Démarrage de la pose des éclairages

Ecoles publiques  
Les Lonnières

Liberté  
Égalité  
Fraternité  
Loisirs

## Avancée des travaux de rénovation de l'école élémentaire publique Les Lonnières



JUIN 2026



**Pose des sanitaires**



**Pose des sols terminée**



**Installation des brises soleil  
sur les façades très exposées**



### PROCHAINES ÉTAPES

- Ecole livrée début juillet : déménagement dans les locaux du 6 au 8 juillet 2026