

Ecoles publiques
Les Lonnières

Liberté
Égalité
Fraternité
Loisirs

Avancée des travaux de rénovation de l'école élémentaire publique Les Lonnières



SEPTEMBRE 2025



**Dépose du bardage
et de la casquette du patio**



Dépose des sols



Dépose des plafonds et de l'isolation



PROCHAINE ÉTAPE

**Terrassement, préparation des réseaux,
préparation de la dalle**

Ecoles publiques
Les Lonnières

Liberté
Égalité
Fraternité
Loisirs

Avancée des travaux de rénovation de l'école élémentaire publique Les Lonnières



OCTOBRE 2025



Dépose des toitures



- 2 charpentes conservées
- Lot de tuiles mis de côté par les services techniques



PROCHAINES ÉTAPES

- Dépose des charpentes
- Terrassement, préparation des réseaux et de la dalle

Ecoles publiques
Les Lonnières

Liberté
Égalité
Fraternité
Loisirs

Avancée des travaux de rénovation de l'école élémentaire publique Les Lonnières



NOVEMBRE 2025



Réhaussement des murs



Pose des nouvelles charpentes



PROCHAINES ÉTAPES

- Dépose des huisseries
- Pose des pare-pluie puis des tuiles

Ecoles publiques
Les Lonnières

Liberté
Égalité
Fraternité
Travail

Avancée des travaux de rénovation de l'école élémentaire publique Les Lonnières



DECEMBRE 2026



Pose des pare-pluie



Pose des tuiles



PROCHAINES ÉTAPES

- Pose des menuiseries extérieures
- Terrassements

Ecoles publiques
Les Lonnières

Liberté
Égalité
Fraternité
Travail

Avancée des travaux de rénovation de l'école élémentaire publique Les Lonnières



JANVIER 2026



Pose des menuiseries



Isolation des plafonds



Pose de la couverture



Pose du toit en zinc



TRAVAUX EN COURS/ À VENIR

- Pose des réseaux électriques, chauffage et eau chaude sanitaire
- Aménagement du patio
- Isolation par l'extérieur
- Renforcement des doublages
- Pose des cloisons sèches
- Installation de la chaufferie et pose des panneaux photovoltaïques

Ecoles publiques
Les Lonnières

Liberté
Égalité
Fraternité
Loisirs

Avancée des travaux de rénovation de l'école élémentaire publique Les Lonnières



FÉVRIER 2026



Pose des centrales de traitement de l'air



**Pose des réseaux électriques, chauffage,
eau chaude sanitaire**



Isolation par l'extérieur



Aménagement du patio

Ecoles publiques
Les Lonnières

Liberté
Égalité
Fraternité
Loi

Avancée des travaux de rénovation de l'école élémentaire publique Les Lonnières



Pose des panneaux photovoltaïques



Pose des cloisons sèches



PROCHAINES ÉTAPES

- Commencement des peintures
- Installation de la chaufferie